	fin FEVRIER		MARS	AVRIL	Mai	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBR	OCTOBRE	NOVEMBRE	
LES PROJETS GROUPES REFLEXION	*projet écrit pour demande de subvention*	*Demande de subvention 15 mars*	*projet abouti 1er rendu maquette 30 mars*		*inscription*		*Imprimeur*			*fête des vendanges*	*portes ouvertes*	
PROJETS DE LA BOITE à IDEES	*budgetisation des projets*				*liste des adhérents*							
AFFICHES							***imprimerie***			***réalisation***	***réalisation***	
DEPLIANTS							***imprimerie***			***réalisation***	***réalisation***	
CATALOGUE									***imprimerie***		***réalisation***	
LIEUX COLLECTIFS PO												
LIEUX collectifs projets							**Lieux trouvés**					
EMILES règlement												
EMILES lieu d'expo							***imprimerie***					
COMMUNICATION						***Attachée de presse***	***comuniqué de presse***			***réalisation***	***réalisation***	
SITE												
Projets PO nécéssitant un budget									**Projet prêt**		***réalisation***	
Projets PO ne nécéssitant pas de budget									**Projet prêt**		***réalisation***	
Projet hors PO nécéssitant un budget												
Projet hors PO ne nécéssitant pas de budget												

Dead line

Etape de création