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	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Aout
	Sept
	Oct
	Nov
	Déc
	Janv
	fév
	

	Lettre AG_PO 2009
	Fin avril
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mise ss enveloppe
	Fin avril
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retours+saisies
	-----
	--------
	---15
	----------
	----------
	------------
	X
	
	
	
	
	

	Photos sur place
	-----
	--------
	---15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saisies fiches
	-----
	-------
	------15
	-----------
	----------
	------------
	X
	
	
	
	
	

	Litiges

G Bey
	
	-------
	-------
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recherche lieux collectifs
	
	-------
	----15--
	---------
	----------
	---X
	
	
	
	
	
	

	Maquettage
	
	
	    15 --
	-----15---
	--------
	-----------
	--X
	
	
	
	
	

	Affiches
	
	
	    15--
	--------31
	--------
	-----------
	---X
	
	
	
	
	

	Imprimeur
	
	
	    15---
	-----------
	------31
	-----------
	----X
	
	
	
	
	

	Fête d’été
	
	
	----- X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tri cartes
	
	
	
	 
	
	--15--30
	----X
	
	
	
	
	

	Diffusion affiches
	
	
	
	
	
	--15----
	-----------
	---12
	
	
	
	

	Affichages
	
	
	
	
	
	
	----------
	----12
	
	
	
	

	Tractages
	
	
	
	
	
	
	     -------
	----12
	
	
	
	

	PO 2009
	
	
	
	
	
	
	
	    13 15
	
	
	
	

	Pot
	
	
	
	
	
	
	
	     16
	
	
	
	

	Emiles jury
	
	--------
	----------
	---------
	---------
	-----------
	-----15---
	----12
	
	
	
	


	
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil
	Aout
	Sept
	Oct
	Nov
	Déc
	Janv
	fév
	

	Emiles accrochage
	
	
	
	
	
	
	
	    11
	
	
	
	

	Réunion jury
	
	
	
	
	
	
	
	    12
	
	
	
	

	Résultat Emile et pot
	
	
	
	
	
	
	
	    12
	
	
	
	

	PO
	
	
	
	
	
	
	
	    13-15
	
	
	
	

	Dîner post PO
	
	
	
	
	
	
	
	       16
	
	
	
	

	Enquête impact/intérêt
	
	
	
	
	
	
	
	     13---
	-----15
	
	
	

	Ro attachée de presse
	
	
	
	
	
	1---------
	-----------
	--------20
	
	
	
	

	Rp : visites
	
	--------
	---------
	
	
	-----------
	-----------
	
	
	
	
	

	Subventions
	
	--------
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Site définition
	--18
	---15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Site fabrication
	
	   15--
	----15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Site remplissag


	
	
	    15---
	-----------
	---------
	--------30
	----------
	---------------x
	---------
	--------?
	
	

	Projet mur Berlin définition
	--18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mur berlin préparation
	 18-
	--------
	---------
	---------
	---------
	----------
	-----------
	--
	
	
	
	

	Autorisations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Relations publiques
	
	
	
	
	
	1---------
	-----------
	--------20
	
	
	
	

	Mur Berlin

Installation 
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	Mur Berlin

événement 
	
	
	
	
	
	
	
	   8-9-----20
	
	
	
	

	Mur Berlin enlèv
	
	
	
	
	
	
	
	      10----20
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